	

Паспорт лин-проекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Ерунаковский детский сад» комбинированного вида
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ НАСЫЩЕНИЕ СРЕДЫ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТАМИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОСТРАНСТВА»
	Основные данные:

Общие данные: Заказчик: МБДОУ «Ерунаковский детский сад» комбинированного вида
Процесс: улучшение качества услуг в ДОУ посредством реализации принципов бережливости.
Границы процесса: 02.09.2024 г. по 31.12.2024 г.
Руководитель проекта заведующий  ДОУ – О. Н. Яковченко
Команда проекта Фоменко А.А., Беликова К.Ю., Шарипова З.М.
                                     
	Обоснование:
1. . Длительный процесс подготовки воспитателей к самостоятельной деятельности детей. В ходе анкетирования среди сотрудников были выявлены 40% воспитателей, которые испытывают затруднения при подготовке к самостоятельной деятельности детей.
1. 2. Отсутствие алгоритмов деятельности и визуализации материала в центрах активности. 
1. Нерациональное размещение материала. Нет определенного стандарта размещения игрового материала, долгий процесс поиска детьми в пределах 20 мин. Дети переставляют материал из  одного центра активности в другой. 
1. Дети проявляют самостоятельную деятельность непродолжительное время в центрах активности.
1.  Однообразие, статичность и непривлекательность  материалов в центрах активности. 

	Цели:

	Наименование цели, ед.измерения.
	Текущий показатель 
	Целевой показатель 

	1.Сокращение времени протекания процесса  подготовки к самостоятельной деятельности детей в центрах активности..   
Изменение качественных характеристик процесса:
2.1.Оптимизация процесса насыщения среды группы с 10%-15% до 35%.
2.2. Материалы и оборудование в центрах активности систематизированы и визуализированы с 20%- 25% до 45%-50%. 
 Увеличение времени проявления самостоятельной деятельности в центрах активности.
	3 месяца
	2 месяца


Эффекты:
1.Уменьшение процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами «бережливого пространства».
2. Создание визуализации безопасного пространства в ходе самостоятельной деятельности детей.
3. Повышение ценности результата.
 
	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта – до «02» сентября 2024г.
2. Картирование текущего состояния (с «12» сентября 2024 г.  по «30» сентября 2024 г.) – 3 недели
3. Анализ проблем и потерь (с «01 октября» 2024 г. по «11» октября 2024 г.) - проблема
4. Составление карты целевого состояния (с «11 октября» 2024 г. по «31» октября 2024 г.)
5. Разработка плана мероприятий( с«31» октября 2024 г. по «01» ноября  2024г.)
6. Защита плана мероприятий(  «08» ноября 2024г.)
7. Внедрение улучшений (с «21 ноября  2024 г. по 23 декабря 2024 г.)
8. [bookmark: _GoBack]Мониторинг результатов (с 01 по 05 число каждого месяца).
9. Закрытие лин-проекта (с «31» декабря 2024г.)
10.  Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 23 декабря 2024 г. по 30 декабря 2024 г.)




